

PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM

Acordo de Doação N° TF - A6056 / Projeto N° P158000

ET 85/20 - BR-CI-173402-GO-RFQ

ET 15/2021 - BR-CI-251175-GO-RFQ

Relatório e Recomendação de Adjudicação

Comprador: Conservação Internacional – CI Brasil

Endereço: SCN Q1 N85 Ed Brasília Trade Center, Salas 1105 e 1106 – Asa Norte – Brasília/DF.
CEP 70.711-902

Itens: 16 veículos tipo utilitários

País: Brasil

Doação N°: TF A-6056-BR

SDC N° : XXXXX

O processo de aquisição do veículo para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM – **ET 85/20 - BR-CI-173402-GO-RFQ** – inicialmente publicado conjuntamente com os 2 (dois) veículos da SEMA AC, sofreu ajustes no decorrer da aquisição e apesar de manterem o mesmo número de Processo do STEP, tiveram publicações em tempos diferentes. A SEDAM à época pediu suspensão da aquisição e uma nova ET foi publicada posteriormente em 27/10/20 com recebimento de propostas até 10/11/20. Devido à falta de matéria-prima para fabricação dos veículos, diante do cenário de pandemia pelo COVID-19, tivemos dificuldades em conseguir propostas que atendessem o prazo estipulado de entrega, assim, o recebimento de propostas foi prorrogado para 20/12/22.

No início do ano (14/01/22) estávamos apenas com duas propostas: BRASAL VEÍCULOS, com os modelos AMAROK e RANGER, e RD EQUIPAMENTOS com o modelo L200 da Mitshubshi - para a aquisição. As propostas foram enviadas para aprovação da Unidade Operativa e a Brasal veículos foi escolhida como melhor ofertante, mas posteriormente não teve condições de entregar o veículos devido a nova lei PROCONVE L7 sobre emissão de gases poluentes. Esse fato veio a retardar também o processo da – **ET 15/2021 - BR-CI-251175-GO-RFQ** – publicada em 17/09 com prazo de recebimento de propostas até 02/10/21 e republicada posteriormente. Na maioria das propostas as empresas ofertantes dos bens não tinham previsão de entrega devido as principais fábricas estarem com muita demanda em atraso, fila aproximadamente de 6 meses.

Durante esse período de espera, na tentativa de conseguir atender a UO de todas as formas, continuamos a buscar proponentes que pudessem atender a demanda. Conseguimos um bom orçamento com a Saga Veículos que ofertou a Hillux STD Power. A proposta mostrou-se muito vantajosa haja visto haver, por informações do vendedor, os 16 veículos na cor branca e com todas as solicitações da ET contempladas, inclusive emplacamento e entrega diretamente à SEDAM, no Estado de Rondônia. O orçamento foi imediatamente aprovado e a Empresa solicitou 30 dias para faturamento, que venceu em 28/04. Após esse período foi solicitado mais 10 dias de prazo com a promessa de que os veículos seriam entregues diretamente ao Órgão, emplacado e documentado. Mas novamente a empresa veio a descumprir o acordado. A comunicação ficou difícil e espaçada até que o vendedor não mais nos atendeu. Com o consentimento da UO decidimos então cancelar a aquisição da Hillux e desclassificar o proponente.

Dessa forma, após 5 meses de atraso para a **ET 85/20 - BR-CI-173402-GO-RFQ** e 8 meses para a **ET 15/2021 - BR-CI-251175-GO-RFQ** –, a anteriormente adjudicada Brasal Veículos entrou em contato referente ao retorno dos pedidos na concessionária e a fabricação dos veículos com o motor adequado para a exigência da Lei de Emissão de Gases Poluentes (PL7). Todavia, o veículo anteriormente proposto e aprovado, Amarok, estava com o prazo de previsão de entrega muito longo (120 dias), não atendendo o prazo necessário para a UO. O veículo foi substituído pelo modelo Rangel XLS. A Unidade Operativa, ciente de todos os esforços em prol dessa aquisição e também, diante da necessidade do recebimentos dos veículos para executar as atividades para os quais serão designadas, optou em adquirir as Rangers de acordo com a disponibilidade da concessionária. Serão fornecidas inicialmente 7 unidades nas cores branca (2), cinza (3), preta (1) e prata (1) com transporte imediato após emplacamento para o Estado de Rondônia, sendo as 9 unidades restantes (na cor branca) com previsão de entrega em junho/22. O frete dos veículos não foram adicionados ao valor final da aquisição devido a Brasal Veículos não oferecer o serviço diretamente. Todavia, diante das dificuldades e urgência nesse processo, a concessionária intermediará a contratação do serviço com uma transportadora de confiança e o Projeto fará o pagamento à mesma.

Por fim, o processo gerou um novo Mapa Comparativo, ao qual coloco como anexo deste documento, bem como alguns e-mails que ilustrarão todo relatório acima.

Abaixo, de forma resumida, segue a avaliação das propostas recebidas:

1. Fornecedores avaliados

Nome do Licitante	Proposta 1 veículo ET 85/20 - BR-CI-173402-GO-RFQ	Proposta 15 veículos ET 15/2021 - BR-CI-251175-GO-RFQ	Valor total 16 veículos
Brasal Veículos			
Amarok	236.426,40	3.546.396,00	3.782.822,00
Ranger XL Cabine Dupla	240.900,00	3.613.500,00	3.854.400,00
RD Equipamentos			
L200 Triton	249.990,00	3.749.850,00	3.999.849,00
5 Estrelas (não mencionou modelo)	255.000,00	3.825.000,00	4.080.000,00
Damasceno e Cia Ltda			
S-10 LTZ	307.000,00	4.605.000,00	4.912.000,00
Saga Toyota			
Hillux STD	249.890,00	3.748.350,00	3.998.240,00
Saga Nissan			
Nissan Attack	249.190,00	3.737.850,00	3.987.040,00
Chevrolet/Veibras			
S-10 LTZ	250.426,26	3.756.393,90	4.006.820,10
S-10 LT 2022	230.193,18	3.452.897,70	3.683.090,80
S-10 Z71 2022	240.618,42	3.609.276,30	3.849.894,70

Obs: Chevrolet/Veibras apesar de apresentar menor valor, não atendeu a Especificação Técnica com todos os itens necessários e não possuía quantitativo de veículos necessários para a aquisição. (E-mail anexo)

2 Fornecedores desclassificados/rejeitados


Saga Toyota.

3 Recomendação de Adjudicação

Razão social: Brasal Veículos

Valor do contrato: R\$ R\$ 3.854.400¹

Prazo para fornecimento dos bens: 7 unidades imediato, 9 unidades em 30 dias a partir de 05/05/22 **Objeto:** Amarok Confotline S7BB3A



Rodrigo Schoenacher

Diretor de Operações
Conservação Internacional – CI Brasil

¹ Valor aproximado uma vez que resta faturamento de 9 veículos. O valor fechado para as cores brancas foi de R\$ 240.900,00 e para as metálicas R\$241.900,00.

	Veículo disponível apenas em julho de 2022.	Sem definição de produção por parte da Ford, segundo fornecedor.		Não foi informado o modelo do veículo na proposta mesmo sob várias solicitações.		Não emplaca e não entrega em RO.	Entrega emplacada em Rondonia. Veículos a pronta entrega.	Entrega apenas em Brasília, sendo necessário recebimento e contratação de transporte a partir do local de faturamento.	Entrega apenas em Brasília, sendo necessário recebimento e contratação de transporte a partir do local de faturamento.	Entrega apenas em Brasília, sendo necessário recebimento e contratação de transporte a partir do local de faturamento.
Observação										
Considerar valores aproximados devido variação do dólar.										