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PROJETO PAISAGENS SUSTENTAVEIS DA AMAZONIA - PSAM
Acordo de Doagdo N° TF - A6056 / Projeto N° P158000

ET 097/2022 - BR-CI-295846-GO-RFQ

Relatorio e Recomendacio de Adjudicacao

Comprador: Conservacao Internacional — CI Brasil

Endere¢o: SCN Q1 N85 Ed Brasilia Trade Center, Salas 1105 e 1106 — Asa Norte — Brasilia/DF.
CEP 70.711-902

Itens: aquisi¢do de alimentagdo e material de higiene e limpeza, para evento de encerramento do
treinamento de monitores de queldnios em 23 (vinte e trés) praias de desovas ao longo do Rio Jurua.
Pais: Brasil

Doacio N°: TF A-6056-BR

SDC N° : XXXXX

O processo de aquisi¢do de alimentacdo e material didatico para encerramento de evento de treinamento
de monitores como parte da continuidade e expansdo das agdes de monitoramento e prote¢dao de 23
praias de desova de quelonios ao longo do rio Jurua, foi publicado em 20/05/22 com recebimento de
proposta até¢ 08/06/22. Devido ao longo tempo para manter uma cotacdo valida, as solicitagcdes de
propostas para essa atividade foram reiniciadas em novembro, dia 01, a fim de que os mesmos
proponentes das solicitagdes anteriores pudessem participar. Nesse tempo, houve informagao por parte
da Unidade Operativa de que o evento, previsto para dezembro/22 havia sido antecipado para a data de
17 de novembro de 22, devido a cheia do Rio Jurud. Fato que nos pegou de surpresa, dadas as
informacgdes anteriores. Foram iniciadas buscas deliberdas por propostas, dado o curo periodo. As
empresas ISRAEL DE S. PINHEIRO, JB FARIAS, PR SERVICE E RAIMUNDO PONCIANO, foram
contactadas para fornecimento de propostas, porém, a tUnica que respondeu a solicitacdo foi
RAIMUNDO ALVES PONCIANO. Apés solicitacdo de autorizagdo para seguirmos O processo,
Raimundo Nonato Cunha, Técnico de Produgdo Sustentdvel em Unidade de Conservagdo — ICMBio,
informou que a cotag@o estava incompleta, pois, faltava os itens em quantidades adequadas para a
realizagdo de uma gincana. Notou-se que o evento que teria em torno de 600 (seiscentas) pessoas, havia
recebido cotacdo de produtos para apenas 300 (trezentas). Dessa forma, houve um alinhamento entre a
Unidade Operativa ICMBio e a Unidade Coordenadora do Projeto, Ministério do Meio Ambiente

(MMA), no qual foi autorizado um novo quantitativo de itens para que a demanda pudesse ser atendida
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satisfatoriamente. Feito isso, foi realizada nova cotagao apenas com a proponente RAIMUNDO ALVES
PONCIANO, a essa altura a unica que conseguiria atender prontamente a demanda. Abaixo o resultado

do processo:

1- Fornecedores avaliados

Nome do Licitante Valor

Raimundo Alves Ponciano 81.946,50

2- Fornecedores desclassificados/rejeitados

Nao houve.
3- Recomendacio de Adjudicacio

Razio social: Raimundo Alves Ponciano

Valor total do contrato: RS §7.946,50

Prazo para fornecimento do servico: novembro/22

Objeto: aquisicao de alimentagdo e material de higiene e limpeza, para evento de encerramento do

treinamento de monitores de quelonios em 23 (vinte e trés) praias de desovas ao longo do Rio Jurua.

Cintia Segadas
Gerente de Compras e Ativos, Contratos e Grants

Conservacao Internacional — CI Brasil
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